


作業内容と次回 5/31 分.

作業内容.

202.html
Twitter再現画像なし
「ハ4公前～」
=「SNS-shibuya-01.svg」の作成.
202.html 差し替え (完).

1121.html
Twitter風表現
5/30. 「Twitter-window.png」へ差し替えたが.
画像内で「@kaori」になっているため. 名が成り立っていない.
=「SNS-kaori-01.svg」作成. 「1121.html」へ差し替え (完).



のこり.

920, 21, 22.html
「最新のブラウザが必要です。」
新html, イラストなし.
=新しく作成するのが. 検討.

1020, 21, 22.html
webカメラ, (現) =実写画像.
=新しく作成するのが. 検討.

1030, 31, 32.html
「http-shopping.html」へ差し替え (完).
=ただし. 「http-shopping.html」が不完全.

611.html
Twitter風表現.
イラスト, htmlの作成検討したが.
おでしにhtmlで表示されていたため.
=更新不要とほとんど 作業 (完).

1150.html, 51, 52.
「Phone-IME.html」html化のデータ.
=ALL, 差し替え (完).

510, ~~52~~ 511, 512.html
「パスワード診断」
=ページ未完成.

530, 531, 532.html
「パスワード診断」
=ページ未完成.

作業 おくれています.
大変時間かかっていますが.
少しおっ. 減らす事で済む.
6/1 0:32 暖愛.

1200 (END)
ページ未完成.
「1200.html」は.

幸福 → 1201, 平凡 → 1202.
不幸な人生 → 1103.

「1210.html」(ゲームオーバー).
幸福 → 1211, 平凡 → 1212.
不幸な人生 → 1213.
=html 学びなおし. 必要.